

Approches Agiles

Mini projet

Enoncé

- Appliquons la méthodologie **SCRUM** pour la Gestion d'un mini projet.
- Nous considérons le même projet choisi (Symphony).
- Chaque groupe du mini projet de développement choisit l'un des outils vus dans le cours (ou autres) afin de préparer le compte rendu du mini projet : **lien, compte crée et imprime écran du projet crée.**
- installer et configurer l'Environnement de travail : **Jira Software, Atlassian, IceScrum, etc.**
- <https://www.icescrum.com/fr>
<https://id.atlassian.com/login>
<https://trello.com/>
<https://www.planningpoker.com>

Etc.



- Les groupes du mini projet doivent organiser tout le travail en **SCRUM**.

Travail demandé

1. Définir tous les **User Stories** dans le **Backlog Product**.
2. Tous les **User Stories** doivent être estimés en utilisant **Planning Poker**.
3. Créer **Task/Sprint boards** pour les **Backlog sprints** (itérations).
4. Déplacer les Stories du **Backlog Product** dans les **Backlog Sprints** (Itérations) afin d'implémenter les nouvelles fonctionnalités.
5. Les **Sprints** doivent avoir **l'état actuel** mis à jour.
6. Mesurer l'engagement de l'équipe (**burndown et burnup charts**).
7. **Terminer** la création de tous les sprints de la livraison.
8. Définir les dates de **chaque sprint** et de la livraison finale.
9. Partager **les responsabilités** au sein du projet.
10. Attribuer les **budgets détaillés** du projet.

Livraison

- Les groupes du mini projet doivent :

Envoyer le compte rendu **sous format .pdf** à l'adresse mail bilel.may.pro@gmail.com **avant le 05/01/2025.**

BON
RAVAIL!

